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Projeto	
  PAPAFPA	
  
•  PROJECTO	
  DE	
  APOIO	
  PARTICIPATIVO	
  A	
  

AGRICULTURA	
  FAMILIAR	
  E	
  PESCA	
  
ARTESANAL	
  	
  

•  Parceiros:	
  MARAPA,	
  DGP,	
  DRP,	
  
Capitania,	
  Guarda	
  Costeira	
  
	
  

•  Financiamento:	
  FIDA	
  
	
  

•  Período:	
  Dez	
  2010	
  -­‐	
  Dez	
  2015	
  
	
  

•  Jaconias	
  Semedo	
  -­‐	
  	
  animador	
  técnico	
  	
  
de	
  terreno	
  
	
  

•  Comunidades	
  que	
  beneficiaram:	
  
ü  Praia	
  Burra	
  	
  
ü  Praia	
  Campanha	
  
ü  Praia	
  Sundy	
  
ü  Praia	
  Lapa	
  
ü  Praia	
  Seca	
  
ü  Praia	
  Abade	
  
ü  San	
  Pedro	
  
ü  P.	
  Quente	
  
ü  Centro	
  da	
  Cidade	
  



Objec;vos	
  
•  Objec;vo	
  geral	
  
Melhoramento	
  de	
  condições	
  de	
  vida	
  nas	
  
comunidades	
  piscatórias	
  
	
  

•  Objec;vos	
  específicos	
  
–  GaranUr	
  a	
  população	
  peixe	
  de	
  qualidade	
  

sem	
  risco	
  para	
  o	
  consumo	
  
–  Existência	
  de	
  uma	
  oficina	
  equipada	
  para	
  

construção	
  e	
  reparação	
  de	
  praos	
  canoas	
  
–  Reduzir	
  o	
  numero	
  de	
  mortes	
  e	
  

desaparecimento	
  no	
  mar	
  
–  Munir	
  os	
  pescadores	
  de	
  materiais	
  
–  Reduzir	
  o	
  esforço	
  de	
  pesca	
  com	
  a	
  pesca	
  

direcionada	
  
–  Sensibilização	
  sobre	
  o	
  regulamento	
  de	
  

pesca	
  
	
  	
  



Actividades realizadas  
pelo PAFAFPA na  

Região Autónoma do Príncipe	
  
1.  Formação	
  em	
  higiene	
  e	
  conservação	
  	
  

no	
  manuseamento	
  do	
  pescado	
  
	
  

2.  Construção	
  de	
  secadores	
  solar	
  
3.  Reabilitação	
  do	
  estaleiro	
  como	
  oficina	
  de	
  

construção	
  e	
  reparação	
  de	
  praos	
  canoas	
  

4.  Formação	
  de	
  carpinteiros	
  na	
  área.	
  

5.  Formação	
  e	
  entrega	
  de	
  equipamento	
  de	
  
segurança	
  no	
  mar	
  

6.  Construção	
  e	
  instalação	
  de	
  5	
  DCP	
  em	
  diversas	
  
zonas	
  de	
  pesca	
  

7.  Construção	
  e	
  entrega	
  de	
  10	
  praos	
  canoas	
  
	
  
	
  
	
  



Sucessos	
  

•  Com	
  a	
  formação	
  e	
  construção	
  de	
  secador	
  
‘solar’	
  melhoramento	
  de	
  qualidade	
  de	
  
peixe	
  no	
  mercado	
  regional	
  e	
  capital	
  
	
  

•  Construiu-­‐se	
  10	
  praos	
  	
  e	
  	
  
reabilitou–se	
  18	
  
	
  	
  

•  Credito	
  de	
  10	
  praos	
  e	
  motores	
  
	
  	
  

•  Formou-­‐se	
  3	
  carpinteiros	
  na	
  área	
  
	
  

•  Pescadores	
  equipados	
  com	
  equipamento	
  
de	
  segurança	
  no	
  mar	
  

	
  



Insucessos	
  

•  Insistência	
  em	
  secar	
  peixe	
  no	
  chão	
  
	
  

•  Paralisação	
  da	
  oficina	
  	
  

•  Sabotagem	
  de	
  DCP	
  

•  Praos	
  inoperantes	
  

•  Motores	
  de	
  fraca	
  potencia	
  ,	
  não	
  
correspondeu	
  a	
  espectaUva	
  (inoperantes)	
  

•  Pagamento	
  dos	
  barcos	
  não	
  foi	
  respeitado	
  

•  Fraco	
  uso	
  de	
  equipamento	
  de	
  segurança	
  
no	
  mar	
  

	
  



Recomendações	
  	
  

•  Oficina	
  mulUfuncional	
  para	
  apoiar	
  
pescadores	
  com	
  manutenção	
  e	
  reparação	
  
de	
  embarcações	
  e	
  motores.	
  

•  Valorização	
  dos	
  carpinteiros	
  e	
  mecânicos	
  
formados	
  disponíveis	
  

•  Novas	
  intervenções	
  sejam	
  feito	
  de	
  acordo	
  
ao	
  necessidade	
  e	
  moUvação	
  do	
  
comunidades	
  para	
  ser	
  viável	
  
	
  

•  Não	
  repeUr	
  as	
  intervenções	
  que	
  não	
  
funcionaram	
  no	
  passado	
  ou	
  fornecer	
  /	
  
dar	
  mais	
  acompanhamento	
  

•  Esforço	
  especial	
  para	
  apoiar	
  as	
  
comunidades	
  mais	
  isoladas	
  e	
  as	
  
associacoes	
  mais	
  vulneraveis	
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